

	(1)	Nombre	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Recursos	Jul 11 - Jul 17 '16
		Nonible	Duracion	IIIICIO	''''	Tiedecesoras	Recuisos	L M X J
1		Corrección de la carpeta de ADA	3d	01/07/2017	03/07/2017		Barzi	
2		Corrección de la carpeta de Base de Datos II	1d	22/07/2016	22/07/2016		Iza	
3		Corrección de la carpeta de Formación Empresarial	1d	22/07/2016	23/07/2016	2	Iza	
4		Corrección de la carpeta de Programación III	2d	22/07/2016	23/07/2016		Sorriba	
5		Corrección de la carpeta de Taller de Mantenimiento III	3d	22/07/2016	24/07/2016		Machin	
6		Corrección de la carpeta de Sistemas Operativos III	3d	23/07/2016	25/07/2016	4	Sorriba	
7		Corrección de la carpeta de Proyecto	1d	22/07/2016	22/07/2016		Pacheco	
8		Realizar encuesta sobre el producto - FE	1d	23/07/2016	24/07/2016	3	Iza	
9		Diseñar un plan de marketing - FE	1d	24/07/2016	25/07/2016	8	Iza	
10		Matriz FODA - FE	1d	22/07/2016	23/07/2016	7	Barzi	
11		Planificar ciclo de vida del producto - FE	2d	25/07/2016	26/07/2016	9	Iza	
12		Planificar la distribución del producto - FE	1d	26/07/2016	27/07/2016	11	Iza	
13		Elección de la Forma jurídica - FE	1d	27/07/2016	27/07/2016	12	Iza	
14		Conseguir comprobantes exigidos por la ley - FE	2d	27/07/2016	28/07/2016	7,13	Pacheco	
15		Análisis Costo-Beneficio - ADA	2d	23/07/2016	25/07/2016	10	Barzi	
16		Especificacion de procesos - ADA	1d	25/07/2016	25/07/2016	15	Barzi	
17		Casos de Uso - ADA	2d	27/07/2016	28/07/2016	13,16	Iza,Barzi	
18		Diagrama de estados - ADA	1d	28/07/2016	29/07/2016	17	Barzi	
19		Esquema relacional normalizado (3ra. forma normal) - BD	1d	25/07/2016	26/07/2016	6	Sorriba	
20		Modelo Físico (BD) - BD	1d	26/07/2016	27/07/2016	19	Sorriba	
21		DDL - BD	2d	28/07/2016	29/07/2016	17	Iza	
22		Estudio de los permisos sobre la BD - BD	1d	27/07/2016	27/07/2016	20	Sorriba	
23		Primera implementación física de la BD - BD	1d	29/07/2016	30/07/2016	21,22	Sorriba,lza	
					1			

24	Consultas - BD	3d	28/07/2016	30/07/2016	14	Pacheco
25	Realizar la conexión del ejecutable con la BD - PRG	1d	30/07/2016	01/08/2016	23	Sorriba
26	Programar funciones del programa (ABM) - PRG	3d	01/08/2016	02/08/2016	25	Sorriba
27	Detalle del esquema lógico - TM	2d	30/07/2016	01/08/2016	24	Pacheco
28	Calculo de materiales - TM	3d	24/07/2016	26/07/2016	5	Machin
29	Realizar direccionamiento IP - TM	1d	26/07/2016	27/07/2016	28	Machin
30	Documentación del cableado - TM	2d	27/07/2016	28/07/2016	29	Machin
31	Detallar la UPS para el servidor principal - TM	1d	28/07/2016	28/07/2016	30	Machin
32	Crear usuarios en el sistema - SO	1d	02/08/2016	03/08/2016	26	Sorriba
33	Crear menús para los usuarios - SO	2d	03/08/2016	04/08/2016	32	Sorriba
34	Crear menú para el Operador del Centro de Computos - SO	1d	04/08/2016	04/08/2016	33	Sorriba,lza
35	Desarrollar documento con explicación de mecanismos - SO	3d	04/08/2016	07/08/2016	34	Sorriba
36	Desarrollar script - SO	3d	07/08/2016	09/08/2016	35	Sorriba
37	Actas de Runiones (2da. Entrega) - PROY	1d	09/08/2016	09/08/2016	36	Sorriba
38	Desarrollar Gantt - PROY	2d	04/08/2016	06/08/2016	34	Iza
39	Organizar Trello - PROY	1d	01/08/2016	02/08/2016	27	Barzi,Pacheco
40	Pert - PROY	2d	02/08/2016	03/08/2016	39	Iza,Barzi
41	Juntar la información y desarrollarla	7d	09/08/2016	14/08/2016	37	Sorriba,lza,Barz
42	Imprimir las carpetas	1d	14/08/2016	15/08/2016	41	Pacheco





Ago 28 '16 Ago 29 - Sep 4 '16	Sep 5 - Sep 11 '16	Sep 12 - Sep 18 '16	Sep 19 - Sep 25 '16	Sep 26 - Oct 2 '16
X J V S D L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D

I :	i	1	ī.	1	:	

Oct 3 - Oct 9 '16		Od	t 10) - (Oct '	16'	16				Oc	t 17	- 0	ct 2	3 '1	6			Oct	24	- Oc	t 30	'16			Oct	31 -	Nov	6'1	6			Nov	7 - 1	lov 1	3 '16	6
L M X J V S D		L	N	И	Х	J		٧	S	D	L	N	1	Х	J	٧	 S	D	_					 S	D	L	М	Х	J	٧	S	D	L	М	Χ	J	٧
	•										:																					i					

	1			
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
	•	•		

	Nov	v 14 -	Nov	20 '	16			Nov	/21-	- No	v 27	'16			No	v 28	3 - D	ic 4	'16				Dic	5-1	Dic 1	11 '1	6				Dic	12 -	Dic	18 "	16			Dic	19 -	Dic 25
S D	L	M	Х	J	٧	S	D	L	M	Х	J	V	S	D	L	N	1	Х	J	٧	S	D	L	M	X	J	١	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	М	X

i '16	Dic 26	- Ene	1 '17	•			Ene	2 - E	Ene 8	3 '17				En	e 9 -	Ene	15 '1	7			En	e 16	- Er	ne 22	2 '17			Er	ne:	23 -	Ene	29 '1	17			Ene 3
JVSD	L M	Х	J	٧	S	D	L	M	Χ	J	٧	S	D	L	М	Х	J	٧	S	D	L	M	Х		١	/ 5	3 [D L		M	Х	J	٧	S	D	L

30 - Feb 5 '17 Feb 6 - Feb 12 '17	Feb 13 - Feb 19 '17	Feb 20 - Feb 26 '17	Feb 27 - Mar 5 '17	Mar 6 - Mar 12 '17
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	D L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S

			!	
			!	
	:	:	: :	

	Mai	13	- Mar	19"	17			Ма	r 20	- Ma	ar 26	6 '17	7			Mar	27	- Ab	or 2	'17				Abı	r 3 - /	Abr 9	9 '17					Abr 1	0 - /	Abr 1	16 '1	7			Abr	17 - A	br 23	'17
D	L	M	Х	J	V	S	D	L	M	Х		J	٧	S	D	L	M	Х	(J	٧	S	D	L	M	X	J	١	/ :	S	D	L	М	Х	J	٧	S	D	L	М	X	J

	:		ı	:

			Abı	24 -	Abı	r 30	'17				May	1-1	May	7 '1	7				1	May	8 - 1	Иay	14'	17				M	ay 1	5 - 1	May	21	'17			May	22	- Ma	y 28	17			M	ay 2	9 - J
V	S	D	L	М	Х		J	٧	S)	L	М	Х	J	J	٧	S	D		L	М	Х	J	ı	٧	S	D	L	. 1	M	Х	J	٧	3 1	D	L	М	Х	J	٧	S	D	L	. 1	М

i			
i			
i			
i			
i			
i			

un 4 '17	Jun 5	- Ju	ın 11	1 '17	,			Jur	12·	- Jur	18	'17	•			Ju	n 19	- Ju	ın 2	5 '17	7			Jur	n 26	- Jul	2'1	7		Jul	3 - J	ul 9 "	17			
X J V S D	L	М	Х	J	٧	S	D	L	M	Х		J	٧	S	D	L	M)	X	J	٧	S	D	L	M	Х	J	V	S	L	М	Х	J	٧	S	D
																															Barz	zi				